



UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS

**Informe proyectos TIC's
V.I.A.
Visual Intelligence Assistant**

Integrantes:
Camila Valencia
Renato Riveros
Cristobal
Diego Valdés

Profesor:
Nicolas Boetcher

VIERNES 17 DE ABRIL

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción del problema	3
3. Motivación	4
4. objetivo	5
5. Grupo y roles	6
6. Estado del arte	7
6.1. Biologicas	7
6.2. Analogicas	7
6.3. Tecnologicas	7
7. Tentativa de diseño	9
7.1. V.I.A. glasses	9
7.2. V.I.A. Beanie	9
8. Riegos	10
8.1. Hardware:	10
8.2. Software:	10
8.3. Usuario:	10
9. Plan de trabajo	11

1. Introducción

La entrada de la IA en la vida cotidiana sumada a la conectividad presente, abre la puerta al desarrollo de dispositivos inteligentes.

Lamentablemente este potencial tecnologico esta centralizado, disponible casi en su totalidad para la población normativa, ignorando a ciertos grupos que forman parte de nuestra sociedad. Dirigir este desarrollo hacia herramientas que faciliten su forma de vivir disminuirá esta brecha latente.

Este proyecto propone el desarrollo de un dispositivo IoT de manos libres, enfocado en la asistencia y reconocimiento del entorno para las personas ciegas, llamado Visual Integence Assistant (V.I.A.) cuyo objetivo es aprovechar la tecnologia disponible, mejorando el entendimiento del entorno en estas personas.

Para el desarrollo de este herramienta se creo el presente informe, que detalla el funcionamiento de la propuesta tecnologica, el estado del arte de las soluciones actuales disponibles, los posibles desafios tecnicos, ademas del plan necesario para la correcta implementación del dispositivo.

2. Descripción del problema

Hoy gran parte de la autonomía de las personas ciegas y parcialmente videntes recae en su bastón, este le entrega información a través de sonidos y tacto sobre la superficie sobre la cual está avanzando, otra herramienta útil la tienen en su teléfono personal, gracias a aplicaciones capaces de identificar etiquetas de alimentos, fechas de vencimiento o semáforos en la vía pública. Además de la clásica videollamada con familiares o amigos para recibir ayuda al momento de comprar, esto en caso de que los mismos no estén físicamente.

Sin embargo, estas herramientas presentan algunas limitaciones, una de ellas es que son restrictivas entre sí, es decir una persona ciega difícilmente puede estar analizando su entorno con el bastón a la vez que sostiene un celular, lo que limita su capacidad de moverse adecuadamente.

Por lo mencionado anteriormente surge la necesidad del desarrollo de un sistema que no comprometa su movilidad, que es ampliamente respaldada por su bastón, esto da lugar a V.I.A. un dispositivo capaz de proporcionar el soporte visual que necesita, así como la detección de objetos a través de un sensor láser que busca complementar a la información recopilada por su bastón.

3. Motivación

Aportar a una problemática social a la vez que le brindamos una solución aprovechando avances tecnológicos de la IA, equipos IoT, sensores, etc

4. objetivo

Mejorar la autonomia y la calidad de vida de las personas ciegas, a traves del desarrollo de un dispositivo IoT manos libres, que integre sensores fisicos e inteligencia artificial para transmitir la parte del entorno que no son capaces de detectar por si mismos, mejorando asi autonomia y seguridad.

5. Grupo y roles

A continuación se describen los roles de cada uno de los integrantes del equipo, estos roles se mantendrán a lo largo de la ejecución del proyecto. Los roles son los siguientes:

- **Desarrollador: Diego Valdés** será responsable de la programación y ensamblaje del controlador ESP-32 y sus sensores. En la fase actual del proyecto debe velar por la selección de los componentes.
- **Coordinador: Camila Valencia** Es responsable de la planificación de las tareas y la gestión general del equipo de trabajo. Velará por la buena comunicación entre el equipo.
- **Documentación: Cristobal gonzalez** estará enfocado en la documentación de la problemática así como del código que se desarrollará, garantizando que esta facilite la escalabilidad de la solución.
- **Investigador: Renato Riveros** su responsabilidad será actuar como el puente entre el problema y la viabilidad técnica del mismo, en esta fase inicial validará los datos oficiales y estudios, asegurando que la solución responda efectivamente a la problemática.

6. Estado del arte

En el mercado actual se encuentran diversas soluciones para la asistencia de personas ciegas, estas se dividen en analógicas, biológicas y tecnológicas. A continuación se detallarán las más relevantes de estas opciones.

6.1. Biológicas

: **Perros guías:** Una de las soluciones más completas para este tipo de personas ya que avisa de obstáculos, localiza puertas, asientos, escaleras, entre otras cosas fundamentales para la navegación en lugares públicos y sirven de apoyo emocional, el costo de entrega para el usuario es cero, sin embargo este debe correr con el alimento y gastos asociados al animal, sin embargo su costo de entrenamiento es alto y su disponibilidad baja. Visitar perrosguia.cl

6.2. Analógicas

: **Bastón:** el clásico que ha siempre ha acompañado a los ciegos, este los ayuda a identificar desniveles y objetos en su camino a través del simple tacto.

6.3. Tecnológicas

: **OrCam MyEye:** Es un dispositivo que se acopla a los lentes del usuario, este se activa por comandos de voz y es capaz de transmitir en forma de audio información visual en tiempo real y sin conexión wifi. Braille Chile es su distribuidor oficial en el país y nuevo tiene un costo de 7.5 millones de pesos IVA incluido. La duración de su batería está limitada a 2 horas de uso, esto debido a su monitoreo continuo.

WeWalk Smart Cane: Un bastón electrónico con sensores ultrasónicos para detectar obstáculos elevados y navegación GPS integrada. Su versión más moderna, con asistencia de IA cuesta 1350 dólares según su página oficial. Incluye 4 años de IA y de navegación guiada, estas funciones requieren conexión a internet.

Lentes eSight: Utilizados para potenciar la baja visión mediante pantallas internas de alta resolución. Su costo de adquisición es de 4.950 USD. Está enfocado para personas con ceguera legal, es decir que, no es útil para las personas con ceguera total.

Seeing AI: Es una aplicación gratuita altamente efectiva para reconocer textos, billetes y rostros. Su gran desventaja operativa es que obliga al usuario a sostener el celular con una mano, bloqueando un sentido táctil fundamental y exponiéndolo a riesgos de seguridad o caídas. También requiere de una conexión a internet.

Be My Eyes: Conecta al usuario mediante videollamada con voluntarios videntes que pueden ayudar en tareas específicas como verificar la fecha de vencimien-

to de un alimento o leer una pantalla. Es costo cero pero requiere la voluntad de un tercero.

Como se puede apreciar las alternativas tecnologicas disponibles se dividen en dos grupos, las que incluyen un dispositivo dedicado, manos libres, ofrecen grandes prestaciones pero poseen un alto costo, mientras que las aplicaciones moviles son gratuitas, aunque obligan al usuario a usar el telefono con sus manos, lo que limita su movilidad efectiva y puede ser un riesgo en la via publica.

En este contexto, V.I.A se ubica como una de solución que sintetiza conceptos ya existentes, ya aprobadas por el mercado, en una solución manos libres a bajo costo que, espera mejorar la vida y autonomia de personas no videntes sin importat su status.

7. Tentativa de diseño

A continuación se describirá las propuestas conceptuales de como se debería materializar V.I.A.

7.1. V.I.A. glasses



Como se puede apreciar en este arte conceptual ambos sensores irán la parte frontal de un lente, los cables de alimentación y de transmisión de datos viajarán a través de una de las varillas del lente, estos cables estarán conectados a una especie de mochila que contiene al esp32 y a las baterías del mismo. Uno de los desafíos de este modelo, es que la cantidad de cables necesarios para el módulo de la cámara y puede incomodo para su usuario.

7.2. V.I.A. Beanie



Incorporar el controlador esp32 junto a ambos sensores y baterías en un solo gorro es posible, sin embargo este modelo posee el inconveniente respecto a la posición de la cámara, en su inclinación vertical como en su orientación frontal.

Durante el desarrollo de este proyecto se buscará dar soluciones a estas problemáticas técnicas.

8. Riegos

Para asegurar la viabilidad del proyecto, se han identificado áreas que pueden representar desafíos capaces de comprometer el correcto desarrollo, aquí se expondrán alguno riesgos y sus posibles soluciones.

8.1. Hardware:

El principal factor de riesgo en este ambito es la falla de los sensores, se intentará prevenir en la etapa de ensamblaje, soldando los componetes e implementado pruebas intensivas, tambien.

8.2. Software:

La latencia presente una gran problematica, por lo tanto esta prevista la compresión de la imagen, asi como un limite en los token que usará la IA por foto, limitando asi su respuesta y dismiyendo la latencia.

8.3. Usuario:

Por muy perfecto que sea el producto el usuario puede simplemente rechazarlo al no parecerle comodo, buscamos mitigar este problema a través de pruebas reales en etapas tempranas del proyecto.

9. Plan de trabajo

El cronograma de nuestro proyecto se divide de forma general en 3 etapas en donde cada una consta de varias tareas ordenadas de una manera en que el tiempo de trabajo se aproveche al máximo teniendo plazos claros de entrega y mitigando el peligro de que exista algún retraso. A continuación se detallan las tareas y las etapas que se realizarán a lo largo del proyecto.

—

Abril: Inicio y presentación de ideas para el proyecto

- **Toma Requerimientos (1 de abril hasta 6 de abril):** Se realizan reuniones con fundaciones para tomar datos y consideraciones sobre el público al que queremos llegar.
- **Pruebas unitarias (6 de abril hasta 12 de abril):** Necesitamos saber qué tecnologías nos permite realizar y cumplir los requerimientos propuestos por lo que se hacen pruebas individuales a los elementos que vamos a usar (API, microcontrolador, módulos, sensores, etc).
- **Cotización y compras de componentes (6 de abril hasta 12 de abril):** Sabiendo lo que podemos y necesitamos realizar se compran el microcontrolador y sensores que utilizaremos.
- **Prototipo aplicación (12 de abril hasta 19 de abril):** Se presenta la idea de cómo se verá y cómo funcionará la aplicación que se creará.
- **Armado circuito electrónico (12 de abril hasta 19 de abril):** Se arma en una protoboard el circuito para conocer las conexiones que llevará y poder determinar qué tentativa de diseño vamos a utilizar.
- **Programación microcontrolador (26 de abril hasta 3 de mayo):** Se le asignan las funciones para procesar los datos de entrada de los sensores y determinar las acciones que debe realizar en base a estos.
- **Configuración de la API (26 de abril hasta 3 de mayo):** Una vez seleccionada la API se le dan las instrucciones para procesar la imagen y la base sobre lo que debe señalar además de asignarle una configuración para que sea más rápida la comunicación.

Mayo: Configuración y programación de software

- **Configuración text to speech (3 de mayo hasta 10 de mayo):** Se programa la función en donde el texto que devuelve la IA se transcribe a un audio y este es enviado al audífono para ser reproducido.
- **Programar aplicación (3 de mayo hasta 17 de mayo):** Se programará la aplicación móvil en donde esta tendrá principalmente las prefe-

rencias del usuario sobre la IA (estilo de voz, volumen, guardar consultas, etc).

- **Diseño prototipo físico (3 de mayo hasta 17 de mayo):** Se presentan ideas de cómo se vería todo físicamente ensamblado y así elegir el más cómodo y viable en términos de que la conexión no se interrumpa o no interrumpan al usuario.
- **Pruebas de flujo completo (10 de mayo hasta 17 de mayo):** Previo al ensamblado se prueba que todo el hardware y software funcione correctamente y no existan errores de conexión o comunicación entre dispositivos.
- **Ensamblar hardware (17 de mayo hasta 24 de mayo):** Una vez elegido el prototipo a utilizar y las pruebas de flujo estén completas con éxito se puede proceder a armar y montar todo.
- **Pruebas preliminares (24 de mayo hasta 31 de mayo):** Con el hardware ensamblado se empiezan las pruebas básicas para reconocer incomodidades o posibles problemas y/o errores y poder corregirlos.

Junio: Pruebas y pulir detalles

- **Pruebas de campo (1 de junio hasta 7 de junio):** La idea de esta tarea es poder facilitar un dispositivo a un usuario real y poder obtener un feedback conciso para después entregar una solución más completa.
- **Ajustes post feedback (7 de junio hasta 21 de junio):** Luego de obtener el feedback se realizan los ajustes necesarios satisfaciendo y resolviendo los problemas o sugerencias que nos dio el usuario.
- **Presentación final (29 de junio):** Ya resueltos todos los problemas del dispositivo y seguros que la solución y dispositivo presentado no tiene errores a nivel lógico y está bien diseñado a nivel físico lo presentamos en la feria de proyectos.

Con este cronograma se tiene una visión clara de lo que se va a realizar dentro del plazo para completar el proyecto con metas y etapas específicas, esto entregar una solución robusta y completa hacia el público que queremos llegar y poder solucionar esta problemática que estamos abarcando.